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Travaux  dans  les  locaux
parisiens  du  MAA  :  point
d’étape (21 juin 2018)
 

L’objectif de ce groupe de travail, réuni le 21 juin 2018,
était de faire le point sur l’état d’avancement des travaux
dans les différents sites de l’administration centrale.

Il était présidé par Philippe Mérillon, secrétaire général
adjoint  du  ministère  de  l’Agriculture,  et  animé  par  Marc
Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine. La
CFDT  était  représentée  par  Stéphanie  Clarenc  et  Sophie
Lardenois.

Barbet-de-Jouy
Un chantier test sur les huisseries a été réalisé la semaine
dernière afin de définir les modalités du retrait des joints
en  amiante  présents  dans  les  fenêtres  (bureau  219).  Ce
chantier a montré qu’il sera nécessaire d’immobiliser 7 à 8
bureaux pendant deux semaines afin d’exécuter le changement
des huisseries.
Ce délai comprend le remplacement des huisseries et le retrait
des joints (1,5 j) et l’ensemble des contrôles à réaliser par
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des organismes extérieurs dans le cadre du désamiantage.
Les travaux, d’une durée de 6 mois, devraient démarrer début
2019.

Les parkings de Barbet-de-Jouy et de Varenne permettent de
satisfaire l’ensemble des demandes de stationnement des agents
de l’administration centrale et ce malgré les grèves. À noter
que le badge permet d’accéder aux deux parkings.

Au restaurant administratif, le remplacement des plaques de
polycarbonate couvrant la verrière est toujours prévu à l’été
2018.  Toutefois,  il  semblerait  que  le  délai
d’approvisionnement des plaques soit plus long que prévu et
pourrait  avoir  pour  conséquence  de  décaler  ces  travaux  à
novembre.

La salle 099 fait l’objet d’infiltrations d’eau. Des études
sont en cours afin d’en déterminer l’origine et il sera fait
appel à la garantie travaux afin de remettre en état cette
salle.

Les accès voitures et vélos sont à l’étude, des esquisses
devraient être présentées en fin d’année.

D’autres chantiers sont désormais terminés :
— rafraîchissement de la Grignotte ;
— remplacement de la cellule haute tension.
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Lowendal
La phase de levée de réserves a donné lieu à des ajustements.
Il reste à résoudre les problèmes d’infiltrations dans la
salle de réunion rue Bixio. Pour ce faire, une expertise doit
être menée afin d’en déterminer l’origine.

Vaugirard
Suite  aux  problèmes  d’aération  et  de  température  parfois
froide dans certains bureaux, un rééquilibrage de l’aération a
été effectué.
Des travaux de rafraîchissement des salles de réunions de
Vaugirard sont prévus avec la mise en place de matériel haute
qualité.

Varenne
Salle Gambetta, des travaux de rafraîchissement sont prévus
cet  été  (peinture,  rénovation  de  l’électricité  et  de
l’estrade). À l’occasion de ces travaux, la salle Trémouille
sera également immobilisée.

A l’accueil, les travaux de rafraîchissement sont achevés et
les travaux de décoration sont en cours.

La deuxième tranche des travaux des huisseries va démarrer
pour une durée de 3 mois dans le bâtiment C.

Des propositions ont été faites pour les travaux de l’Hôtel
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Villeroy mais les estimations ne sont pas encore connues.

D’importants  travaux  de  mise  aux  normes  (électricité,
accessibilité) et de rafraîchissement des bâtiments C, D et E
sont prévus selon le calendrier suivant :
— 2019 : bâtiment D ;
— 2020 : bâtiment E ;
— 2021 : bâtiment C.

Le  rafraîchissement  des  bâtiments  comprend  la  reprise  des
sanitaires,  la  peinture  et  les  sols.  Pour  les  sols,  le
revêtement en bois sera conservé quand ce sera possible. À
défaut, le sol sera recouvert de linoléum.

Ces  travaux  comprennent  également  la  mise  en  place  d’un
éclairage  indirect  avec  détecteur  de  luminosité  et  de
présence. Il sera possible de régler la luminosité de façon
individuelle mais la durée d’éclairage sera uniforme.

Durant  les  travaux,  les  agents  des  bâtiments  concernés
déménageront vers le site de l’avenue du Maine. Pour ce faire,
le  bâtiment  bleu  sera  réhabilité  cet  été  :  rénovation  du
réseau  informatique,  remise  en  peinture  et  rénovation  des
revêtements  de  sol.  De  même,  un  conventionnement  avec  la
cantine  située  sous  la  tour  Montparnasse  est  prévu.  Le
déménagement est prévu en janvier-février. Dans le cadre de ce
déménagement, les agents conserveront leur mobilier pendant la
durée des travaux et réintégreront ensuite le site Varenne
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avec leur mobilier.

L’ensemble des travaux sur les trois bâtiments sera terminé en
2022. Dès lors, une optimisation des surfaces sera mise en
place afin de regrouper de façon cohérente les bureaux des
différents services et de libérer les couloirs avec la mise en
place de zones aveugles pour le stockage des documents.

Dans le cadre de ces travaux, un travail d’archivage sera à
initier par les différents services. À ce stade, aucun appui
spécifique  n’a  été  prévu.  La  MIPA  (mission  de  politique
d’archivage) peut être sollicitée en tant que de besoin.

Chantiers transversaux
Contrôle d’accès : les négociations sont en cours pour le site
de  Vaugirard  afin  d’avoir  un  seul  badge  pour  l’accès  au
bâtiment, le parking et la cantine.

À Auzeville, l’accueil a été rafraîchi et reconfiguré.

Sur le site de Maine, une vidéosurveillance et un contrôle
d’accès ont été installés.

Signalétique : pendant l’été, publication d’un appel d’offre
pour la réalisation des supports avec une mise en place prévue
pour 2019. Dans le cadre de ce chantier, il n’est pas prévu de
revoir la numérotation (bureaux, salles de réunion…).

Pour en savoir plus, ou pour toute problématique liée à ces
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travaux, n’hésitez pas à nous contacter !

https://www.spagri.fr/nous-contacter/
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